



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

COORDENADORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E DE PROTEÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

4ª reunião do Grupo de Trabalho de Acompanhamento do Rodoanel – Trecho Sul

Data: 21/01/2008

Integrantes do GT:

Marcelo Arreguy Barbosa (DAIA)

Isabel Barcellos (DEPRN)

Neide Araújo (CPRN)

Élson Batista (DUSM)

Síntese dos aspectos discutidos:

1. Autorizações do DEPRN - Depósitos de Materiais Excedentes e de Caixas de Empréstimos (DMEs)

- DME Cama Patente I: Autorização nº 3484, emitida em 17/01/2008;
- DME Ângelo Demarchi III: Autorização nº 968/07, emitida em 20/12/07;
- DME Imigrantes II: Autorização nº 900/07, emitida em 28/11/2007;
- DME Jaceguava II: o DEPRN está aguardando a complementação de documentos para emissão do PTF, conforme o MEMO DRMSP 119/07, de 26/12/2007, encaminhado ao DAIA, para envio à DERSA;
- DME Rotary – indeferido pelo DEPRN em 15/01/2008 por que *”a área apresenta restrições de uso, definidas pelo artigo 2º, alíneas ‘a’ e ‘b’ do Código Florestal”*; e
- DMEs - Ângelo Demarchi e Valo Velho - Os processos continuam arquivados, no aguardo do ATENDIMENTO DO SOLICITADO pelo DEPRN à Dersa.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

COORDENADORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E DE PROTEÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

1.2. DME Viterbo – situação atual do talude

Ainda não foi possível verificar o cumprimento das exigências de melhoria da estabilidade do talude do dique de contenção do aterro, estabelecidas na inspeção realizada pelo DUSM em 01/11/2007. Assim, este item foi incluído nas próximas vistorias.

3. Cumprimento de exigências de licenças emitidas à Dersa

O representante do DAIA informou que deverá receber em fevereiro um relatório de acompanhamento do empreendimento da DERSA, no qual será contemplado o estágio de atendimento de todas as exigências e o andamento da implementação dos Programas Ambientais. Esclareceu, também, que em fevereiro a Dersa apresentará o Plano de Trabalho, referente a recuperação florestal, a ser executada nas áreas definidas no projeto. Foi definido pelo GT que, após o recebimento destes documentos, será agendada uma reunião do Grupo de Trabalho com a Dersa para tratar desse assunto.

4. Agenda de vistorias

Nesta reunião, o Grupo de Trabalho de Acompanhamento do Rodoanel – Trecho Sul elaborou um cronograma de vistorias nos 5 (cinco) lotes do Rodoanel Sul, para verificar o cumprimento das exigências ambientais estabelecidas no processo de licenciamento.

DATA	LOCAL
30 de janeiro de 2008	Lote 4
13 de fevereiro de 2008	Lote 5
20 de fevereiro de 2008	Lote 1
27 de fevereiro de 2008	Lote 2
05 de março de 2008	Lote 3