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2ª reunião do Grupo de Trabalho de Acompanhamento do Rodoanel – trecho sul 

Data: 09/10/2007 

Integrantes do GT: 

Marcelo Arreguy Barbosa – Departamento de Avaliação de Impactos Ambientais - DAIA 

Isabel Barcellos – Departamento Estadual e Proteção dos Recursos Naturais - DEPRN 

Neide Araújo – Coord. de Licenc.Ambiental e de Proteção de Recursos Naturais - 
CPRN 

Élson Batista – Departamento de Uso do Solo Metropolitano – DUSM 

Técnicos da DERSA  

 

Síntese dos assuntos discutidos: 

1. Emissão do Documento de Origem Florestal – DOF 

A DERSA está cadastrando os dados referentes às autorizações de desmatamento 
para viabilizar o transporte de madeira pelas empresas que venceram o leilão. Está 
sendo discutida junto ao IBAMA a melhor estratégia para emissão do DOF pela 
internet, conforme o procedimento estabelecido por aquele órgão. O DEPRN informou 
que repassará para o IBAMA os dados necessários para a realização do cadastro das 
autorizações, solucionando a pendência apontada por este órgão à DERSA para a 
emissão do DOF. 

2. Aprimoramento dos estudos ambientais 

a. A CPRN informou que já entregou o modelo de laudo de vegetação para 
a DERSA, que se comprometeu a adotar o novo formato de laudo nas 
próximas solicitações de licenciamento para a supressão de vegetação. 

b. O DAIA apontou a necessidade de inclusão de alguns dados técnicos 
(volumes de disposição, sistemas de drenagem, configuração final, etc.) 
nos futuros Planos de Utilização para obtenção de 
autorizações/licenciamentos dos Depósitos de Materiais Estéreis (DMEs).  

3. Emissão da LI do trecho C - pendências:  

• DEPRN e DUSM: sem pendências 
• DAIA: previsão de uma semana após o recebimento do parecer 

do IBAMA, que segundo a DERSA tem projeção de conclusão 
em 20 de outubro.  
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4. DME Viterbo - aumento do volume de disposição 

A DERSA solicitou autorização para aumentar o volume DME Viterbo, que foi 
licenciado para 1,00m de altura para 3,00m. Foi deliberado que será feita uma vistoria 
conjunta entre a DERSA, DUSM e DEPRN, para definir as condições técnicas de 
continuidade do aterro. Após a vistoria e análise técnica , o DUSM se manifestará 
sobre a possibilidade de atendimento.  

5. Retificação do córrego Embu Mirim 

A análise fica condicionada ao sobrevôo sobre a região, agendado para 11 de outubro, 
e, se necessário, será feita vistoria no local.  

6. Pendências do DEPRN quanto às autorizações solicitadas pela DERSA 

a) DME Valo Velho - teve a análise interrompida até a apresentação de 
documentação da DERSA, o que ainda não ocorreu; e 

b)  DME’s Cama Patente I e Ângelo Demarchi foram protocoladas no DAIA 
em 08/10/2007 e terão suas análises retomadas, prevendo-se a emissão 
das autorizações para 29/10/07. 

7. Plano de Compensação Florestal 

Entre os outros aspectos discutidos, a DERSA foi questionada quanto ao Plano de 
Compensação Florestal, referente a implantação das Unidades de Conservação (UC) e 
a recuperação de mata ciliar. 

A DERSA informou que está em elaboração um Plano de Trabalho que será executado 
em parceria com as Prefeituras dos municípios cruzados pelo rodoanel. Este tema e 
outros referentes ao monitoramento ambiental serão discutidos na próxima reunião. 


